



КОМИТЕТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

04.09.2017

№ 2406

Волгоград

О внесении изменений в приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от 02.12.2016 № 3928 "Об утверждении графика закрытия родильных домов на плановый ремонт и дезинфекцию"

В соответствии с письмами исполняющего обязанности главного врача государственного учреждения здравоохранения "Родильный дом № 1" Н.А.Спироносовой от 25.08.2017 № 1510, главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения Урюпинская центральная районная больница им. В.Ф. Жогова В.Г.Макарова от 24.08.2017 № 1619, главного врача государственного бюджетного учреждения здравоохранения "Новониколаевская центральная районная больница" Н.В.Бороденко от 28.08.2017 № 582, от 04.09.2017 № 622 и производственной необходимостью

п р и к а з ы в а ю:

1. Внести в приказ комитета здравоохранения Волгоградской области от 02.12.2016 № 3928 "Об утверждении графика закрытия родильных домов на плановый ремонт и дезинфекцию" (далее - Приказ) следующие изменения:

1.1. Приложение к Приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя председателя комитета здравоохранения Волгоградской области И.А.Карасеву.

Временно осуществляющий полномочия
председателя комитета здравоохранения
Волгоградской области

А.И.Себелев

Н.В.Котельникова
(8442)30-82-98

ПРИЛОЖЕНИЕ

к приказу комитета
здравоохранения
Волгоградской области

от 07.09.2017 № 2406

График закрытия перинатальных центров, родильных домов, родильных отделений многопрофильных медицинских организаций на плановый ремонт и дезинфекцию в 2017 году

№ п/п	Наименование учреждения	Сроки закрытия	
1.	ГБУЗ Урюпинская ЦРБ имени В.Ф.Жогова	03.04.17	30.04.17
2.	ГБУЗ Еланская ЦРБ	24.04.17	11.05.17
3.	ГУЗ "Родильный дом № 4"	28.04.17	15.05.17
4.	ГБУЗ "Городская клиническая больница № 3"	08.05.17	05.06.17
5.	ГБУЗ "Фроловская ЦРБ"	12.05.17	27.05.17
6.	ГБУЗ "Палласовская ЦРБ"	15.05.17	28.05.17
7.	ГБУЗ "Калачевская ЦРБ"	30.05.17	12.06.17
8.	ГБУЗ "ЦГБ г. Камышина"	04.06.17	24.06.17
9.	ГУЗ "Клинический родильный дом № 2"	12.06.17	30.06.17
10.	ГБУЗ "Ленинская ЦРБ"	23.06.17	06.07.17
11.	ГУЗ "Жирновская ЦРБ"	28.06.17	18.07.17
12.	ГБУЗ "ВОКПЦ № 2" Волгоград	03.07.17	17.07.17
13.	ГБУЗ "Николаевская ЦРБ"	08.07.17	22.07.17
14.	ГБУЗ "ВОКПЦ №1 им. Л.И.Ушаковой" г. Волжский	24.07.17	22.08.17
15.	ГБУЗ "Котельниковская ЦРБ"	01.08.17	15.08.17
16.	ГБУЗ "Новоанинская ЦРБ"	14.08.17	01.09.17
17.	ГБУЗ "Старополтавская ЦРБ"	20.08.17	31.08.17

18.	ГУЗ "Клиническая больница № 5"	23.08.17	14.09.17
19.	ГБУЗ "ЦРБ Котовского муниципального района"	01.09.17	15.09.17
20.	ГБУЗ "Октябрьская ЦРБ"	01.09.17	14.09.17
21.	ГУЗ "Родильный дом №1".	18.09.17	08.10.17
22.	ГБУЗ "Родильный дом" г. Михайловки	18.12.17	30.12.17
23.	ГУЗ "Клиническая больница скорой медицинской помощи № 7"	27.06.17	Завершение капитального ремонта